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Η  Δ ι ε θ ν ή ς  Δ ι α φ ά ν ε ι α  ( Δ Δ )  ε ί ν α ι  έ ν α  π α γ κ ό σ μ ι ο  κ ί ν η μ α  π ο υ  ο ρ α μ α τ ί ζ ε τ α ι  κ α ι
σ τ ο χ ε ύ ε ι  σ τ η ν  ε ν ί σ χ υ σ η  τ η ς  δ ι α φ ά ν ε ι α ς  κ α ι  σ τ ο ν  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό  τ ω ν  π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ώ ν
δ ι α φ θ ο ρ ά ς  μ έ σ α  α π ό  τ η  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ ο ν  δ η μ ό σ ι ο  κ α ι  τ ο ν  ι δ ι ω τ ι κ ό  τ ο μ έ α  κ α ι  τ η ν
ε ν ε ρ γ ό  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  τ ω ν  π ο λ ι τ ώ ν .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  α υ τ ό  α ν α π τ ύ σ σ ε ι  ε υ ρ ύ  φ ά σ μ α  δ ρ ά σ ε ω ν ,
π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  κ α ι  ε ρ γ α λ ε ί ω ν  γ ι α  τ η ν  ε ν ί σ χ υ σ η  τ η ς  δ ι α φ ά ν ε ι α ς  κ α ι  τ η ν
κ α τ α π ο λ έ μ η σ η  τ η ς  δ ι α φ θ ο ρ ά ς .

Α ρ ι θ μ ε ί  π α ρ α ρ τ ή μ α τ α  σ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  α π ό  1 0 0  χ ώ ρ ε ς  σ ε  ό λ ο  τ ο ν  κ ό σ μ ο .  Έ χ ε ι
Δ ι ε θ ν ή  Γ ρ α μ μ α τ ε ί α  σ τ ο  Β ε ρ ο λ ί ν ο  ( T r a n s p a r e n c y  I n t e r n a t i o n a l  S e c r e t a r i a t )  κ α ι
Γ ρ α φ ε ί o  Δ ι α σ ύ ν δ ε σ η ς  μ ε  τ η ν  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  σ τ ι ς  Β ρ υ ξ έ λ λ ε ς  ( T r a n s p a r e n c y
I n t e r n a t i o n a l  E U  L i a i s o n  O f f i c e ) .

Η  Δ ι ε θ ν ή ς  Δ ι α φ ά ν ε ι α - Ε λ λ ά ς  ( Δ Δ - Ε )  ι δ ρ ύ θ η κ ε  τ ο  1 9 9 6  σ τ η ν  Α θ ή ν α  κ α ι  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α  α π ό
τ α  π α ρ α ρ τ ή μ α τ α  τ η ς  Δ ι ε θ ν ο ύ ς  Δ ι α φ ά ν ε ι α ς .  Μ έ σ α  α π ό  τ η ν  π ρ ο ώ θ η σ η  ν ο μ ι κ ώ ν  κ α ι
θ ε σ μ ι κ ώ ν  μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ω ν ,  κ α ι  τ ο ν  σ χ ε δ ι α σ μ ό  κ α ι  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  κ α λ ώ ν  π ρ α κ τ ι κ ώ ν  κ α ι
ε ρ γ α λ ε ί ω ν  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ε ί  τ ο υ ς  π ο λ ί τ ε ς  γ ι α  τ ο υ ς  κ ι ν δ ύ ν ο υ ς  τ η ς  δ ι α φ θ ο ρ ά ς  σ τ η ν
Ε λ λ ά δ α  κ α ι  κ ι ν η τ ο π ο ι ε ί  δ η μ ό σ ι ο υ ς  φ ο ρ ε ί ς  κ α ι  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς  ώ σ τ ε  ν α  σ υ ν δ ρ ά μ ο υ ν  σ τ η ν
ε ν ί σ χ υ σ η  τ η ς  δ ι α φ ά ν ε ι α ς .  

Έ χ ε ι  υ λ ο π ο ι ή σ ε ι  μ ε γ ά λ ο  α ρ ι θ μ ό  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  ( " Δ ι α φ ά ν ε ι α  Τ ώ ρ α " ,  " Α ξ ι ο λ ό γ η σ η  τ η ς
Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Π ρ ο ε δ ρ ί α ς ,  " Δ ι α φ α ν ή ς  Τ ο π ι κ ή  Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η " ,  " Α κ ε ρ α ι ό τ η τ α  σ τ ο
π ο δ ό σ φ α ι ρ ο "  κ . α . )  κ α ι  έ χ ε ι  ε κ π ο ν ή σ ε ι  σ η μ α ν τ ι κ έ ς  έ ρ ε υ ν ε ς  ( " Ε θ ν ι κ ή  Έ ρ ε υ ν α  γ ι α  τ η
Δ ι α φ θ ο ρ ά  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α " )  κ α ι  μ ε λ έ τ ε ς  ( Α ξ ι ο λ ό γ η σ η  τ ο υ  Ε θ ν ι κ ο ύ  Σ υ σ τ ή μ α τ ο ς
Α κ ε ρ α ι ό τ η τ α ς ,  Π ρ ο σ τ α σ ί α  Μ α ρ τ ύ ρ ω ν  Δ η μ ο σ ί ο υ  Σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ο ς ) .

Δ Ι ΕΘΝΗΣ  Δ ΙΑΦΑΝΕ ΙΑ - ΕΛΛΑΣ

Δ Ι ΕΘΝΗΣ  Δ ΙΑΦΑΝΕ ΙΑ

Η  π α ρ ο ύ σ α  έ κ θ ε σ η  σ υ ν τ ά χ θ η κ ε  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  “ I N T E G R I T Y  P A C T S - C i v i l  C o n t r o l
M e c h a n i s m s  f o r  S a f e g u a r d i n g  E U  f u n d s ,  P h a s e  2 ″  π ο υ  υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι  μ ε  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η  τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς
Ε π ι τ ρ ο π ή ς  ( D G  f o r  R e g i o n a l  a n d  U r b a n  P o l i c y ) κ α ι  α π ο τ ε λ ε ί  α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο  π ν ε υ µ α τ ι κ ή ς  ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς  τ η ς
∆ ι ε θ ν ο ύ ς  ∆ ι α φ ά ν ε ι α ς  Ε λ λ ά δ ο ς  ( Δ Δ - Ε ) .  Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  η  α ν α δ η µ ο σ ί ε υ σ η  κ α ι  γ ε ν ι κ ά  η  α ν α π α ρ α γ ω γ ή  τ ο υ
έ ρ γ ο υ ,  ε ν  ό λ ω  ή  ε ν  µ έ ρ ε ι  ή  κ α ι  π ε ρ ι λ η π τ ι κ ά ,  κ α τ ά  π α ρ ά φ ρ α σ η  ή  δ ι α σ κ ε υ ή ,  µ ε  ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε  µ έ σ ο  ή
τ ρ ό π ο ,  χ ω ρ ί ς  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  γ ρ α π τ ή  ά δ ε ι α  τ ο υ  ε κ δ ό τ η .

Τ ο  π α ρ ό ν  έ ρ γ ο  α π η χ ε ί  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  τ ι ς  α π ό ψ ε ι ς  τ ο υ  σ υ γ γ ρ α φ έ α ,  ε ν ώ  η  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  δ ε ν  ε ί ν α ι
σ ε  κ α μ ί α  π ε ρ ί π τ ω σ η  υ π ε ύ θ υ ν η  γ ι α  τ η ν  ο π ο ι α δ ή π ο τ ε  χ ρ ή σ η  τ ο υ  π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ  τ ο υ .  Η  Δ Δ - Ε  κ α τ έ β α λ ε
κ ά θ ε  δ υ ν α τ ή  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  γ ι α  τ η  δ ι α σ φ ά λ ι σ η  τ η ς  α κ ρ ί β ε ι α ς  τ ω ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι
σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  έ κ θ ε σ η  κ α ι  δ ε ν  φ έ ρ ε ι  κ α μ ί α  ε υ θ ύ ν η  γ ι α  τ ι ς  σ υ ν έ π ε ι ε ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τ ο υ  ε γ γ ρ ά φ ο υ  α π ό
τ ρ ί τ ο υ ς .

Δ ι ε θ ν ή ς  Δ ι α φ ά ν ε ι α - Ε λ λ ά ς
Α θ ή ν α ,  Ι ο ύ λ ι ο ς  2 0 2 0
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Τ Ο  " Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο  Α Κ Ε Ρ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ "  
Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α  &  Τ Ο Ν  Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο  Κ Ο Σ Μ Ο
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0 2 / Τ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Μ Ε  Μ Ι Α  Μ Α Τ Ι Α
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Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Τ Η Τ Α

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ  &  Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Υ  Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Τ Η
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Ο Ι  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
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ΤΟ  ΣΥΜΦΩΝΟ  ΑΚΕΡΑ ΙΟΤΗΤΑΣ  

ΤΟ  ΣΥΜΦΩΝΟ   ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

Τ ο  Σ ύ μ φ ω ν ο  Α κ ε ρ α ι ό τ η τ α ς  ε ί ν α ι  έ ν α  ε ρ γ α λ ε ί ο  π ο υ  α ν α π τ ύ χ θ η κ ε  α π ό  τ η  Δ ι ε θ ν ή  Δ ι α φ ά ν ε ι α
σ τ α  μ έ σ α  τ η ς  δ ε κ α ε τ ί α ς  τ ο υ  1 9 9 0  κ α ι  έ χ ε ι  ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί  σ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  α π ό  3 0 0
δ ι α γ ω ν ι σ τ ι κ έ ς  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  σ ε  ό λ ο  τ ο ν  κ ό σ μ ο .  Π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι α  μ ί α   σ υ μ φ ω ν ί α  π ο υ
υ π ο γ ρ ά φ ε τ α ι  α π ό  τ α  μ έ ρ η  π ο υ  σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν  σ τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  σ ύ ν α ψ η ς  μ ι α ς  δ η μ ό σ ι α ς
σ ύ μ β α σ η ς  έ ρ γ ο υ ,  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  ή  π ρ ο μ η θ ε ι ώ ν  ( Α ν α θ έ τ ο υ σ α  Α ρ χ ή  κ α ι  φ ο ρ ε ί ς  π ο υ
υ π ο β ά λ λ ο υ ν  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  π ρ ο σ φ ο ρ ά  σ τ ο ν  δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ) .  
Η  σ υ μ φ ω ν ί α  α υ τ ή  δ ε σ μ ε ύ ε ι  τ α  μ έ ρ η - π ο υ  σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν  ο ι κ ε ι ο θ ε λ ώ ς -  ν α  α π έ χ ο υ ν  α π ό
ο π ο ι α δ ή π ο τ ε  π ρ ά ξ η  ά μ ε σ η ς  ή  έ μ μ ε σ η ς  δ ω ρ ο δ ο κ ί α ς ,  σ υ μ φ ω ν ι ώ ν  " κ ά τ ω  α π ό  τ ο  τ ρ α π έ ζ ι "
κ α ι  ά λ λ ω ν  π ρ α κ τ ι κ ώ ν  δ ι α φ θ ο ρ ά ς  ή  κ α κ ο δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς   κ α θ ’  ό λ η  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς
τ ο υ  δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ   κ α ι  ε κ τ έ λ ε σ η ς  τ η ς  σ ύ μ β α σ η ς .  Π α ρ ά λ λ η λ α  τ ο υ ς  ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι  ν α  σ υ μ β ά λ ο υ ν
σ τ η  δ ι ε ξ α γ ω γ ή  μ ι α ς  δ ι α φ α ν ο ύ ς  δ ι α γ ω ν ι σ τ ι κ ή ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς ,  μ ε  τ ο  ν α  ε π ι τ ρ έ ψ ο υ ν  τ η ν
π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ή  τ η ς  α π ό  τ η ν  Κ ο ι ν ω ν ί α  τ ω ν  Π ο λ ι τ ώ ν  μ έ σ ω  ε ν ό ς  φ ο ρ έ α  τ η ς  π ο υ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί
ω ς  Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς  Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  τ η ν  τ ή ρ η σ η  τ ω ν  δ ε σ μ ε ύ σ ε ω ν  α π ό  ό λ α  τ α
σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν α  μ έ ρ η .  

Σ ή μ ε ρ α  τ ο  Σ ύ μ φ ω ν ο  Α κ ε ρ α ι ό τ η τ α ς  ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  γ ι α  1 η  φ ο ρ ά  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α
π ι λ ο τ ι κ ά   σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς   “ I N T E G R I T Y  P A C T S - C i v i l  C o n t r o l
M e c h a n i s m s  f o r  S a f e g u a r d i n g  E U  f u n d s ,  P h a s e  2 ″ ,  μ ε  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η  τ η ς  Γ ε ν ι κ ή ς
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς  Π ο λ ι τ ι κ ή ς  κ α ι  Α σ τ ι κ ή ς  Α ν ά π τ υ ξ η ς  τ η ς  Ε . Ε .  ( D G  R e g i o n a l
P o l i c y ) .  

Η   Δ ι ε θ ν ή ς  Δ ι α φ ά ν ε ι α - Ε λ λ ά ς ,  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί  ω ς  Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς  Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς  τ ι ς
δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α ς  δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ  κ α ι  ε κ τ έ λ ε σ η ς  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  « Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η
Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  Ο Μ Β Ρ Ι Ω Ν  Σ Ε  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ  Τ Ω Ν  Δ Η Μ Ω Ν  Ν Ι Κ Α Ι Α Σ - Α Γ .  Ι Ω Α Ν Ν Η  Ρ Ε Ν Τ Η  &
Τ Α Υ Ρ Ο Υ - Μ Ο Σ Χ Α Τ Ο Υ » ,  μ ε  Α ν α θ έ τ ο υ σ α  Α ρ χ ή  τ η ν   Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  Α τ τ ι κ ή ς .

Ν α  δ ι α σ φ α λ ί σ ε ι  τ η ν  κ α λ ύ τ ε ρ η  κ α ι  π ι ο  υ π ε ύ θ υ ν η  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  τ ω ν  κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν
κ ο ν δ υ λ ί ω ν  π ο υ  δ ι α τ ί θ ε ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  ε κ τ έ λ ε σ η  δ η μ ο σ ί ω ν  σ υ μ β ά σ ε ω ν .

Ν α  ε ν τ ά ξ ε ι  σ ε  δ ε ύ τ ε ρ ο  χ ρ ό ν ο  κ α ι  μ ε  β ά σ η  τ η ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ ά  τ ο υ ,  τ ο
Σ ύ μ φ ω ν ο  Α κ ε ρ α ι ό τ η τ α ς  σ τ ο  ν ο μ ο θ ε τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν  χ ω ρ ώ ν
κ α θ ι σ τ ώ ν τ α ς  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή  ( ό π ω ς  ι σ χ ύ ε ι  ή δ η  σ τ η ν  Ι τ α λ ί α ) .

Ν α  ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι  τ η ν  ε ν η μ έ ρ ω σ η  κ α ι  τ ο  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  τ ω ν  π ο λ ι τ ώ ν  γ ύ ρ ω  α π ό  τ η ν
α ν ά θ ε σ η  κ α ι  τ η ν  ε κ τ έ λ ε σ η  δ η μ ο σ ί ω ν  σ υ μ β ά σ ε ω ν  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  κ α τ α σ κ ε υ ή
έ ρ γ ω ν  κ α ι  τ η ν  π α ρ ο χ ή  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  ή  α γ α θ ώ ν  π ο υ  ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν  τ η ν
κ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ α  κ α ι  τ η ν  π ο ι ό τ η τ α  ζ ω ή ς  τ ο υ ς .

1

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προβλέπει την εφαρμογή 18 Συμφώνων Ακεραιότητας σε 
11 κράτη-μέλη της ΕΕ με στόχο:

w w w . i n t e g r i t y p a c t . g r  

https://www.transparency.org/
http://www.transparency.gr/
http://www.transparency.gr/


www.integritypact.gr/ekdoseis/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ
www.integritypact.gr

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ /  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
www.patt.gov.gr

ΑΝΑΔΟΧΟΣ /  ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΕ
www.ilionellkatate.gr

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ     ΜΕΡΗ
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           Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου

-> Παραμένει σε   εκκρεμότητα η απόδοση σε ελεύθερη χρήση ρυμοτομηθέντων τμημάτων σε οδούς του Δήμου
Νίκαιας -Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η καθυστέρηση αυτή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο την τήρηση της συμβατικής
προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, όσο και την ίδια την υλοποίηση ενός μεγάλου μέρους του φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης (έργου).

 
-> Μεσολάβησαν 10 μήνες από την υποβολή της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το ένα υποδίκτυο του
έργου (Συλλεκτήρας Σ2) από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) μέχρι τη λήψη οριστικής απόφασης για την
εφαρμογή τους με σημαντική επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα του έργου καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποτελούν
προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών.

            Πληρωμές έργου

Υπεβλήθη από την Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή:

-> αίτημα πληρωμής για προκαταβολή ίση με 5% του ποσού της σύμβασης ,το οποίο η ΑΑ απέρριψε καθότι η
διακήρυξη δεν προβλέπει χορήγηση προκαταβολής προς τον Ανάδοχο. 

-> αίτημα καθορισμού τιμών μονάδων για υλικά προοριζόμενα για την κατασκευή του έργου, φυλασσόμενα σε
αποθήκες, πριν την έναρξη των εργασιών του έργου.

Η παρούσα 2η έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (Διεθνής
Διαφάνεια-Ελλάς) περιλαμβάνει διαπιστώσεις και παρατηρήσεις, οι
οποίες προκύπτουν από την επισκόπηση και μελέτη εγγράφων που η
Περιφέρεια Αττικής (Αναθέτουσα Αρχή) έθεσε υπ’ όψιν του, όπως
προβλέπεται από το Σύμφωνο Ακεραιότητας. 

Η έκθεση καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την
υπογραφή της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων σε
Περιοχές των Δήμων Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου- Ταύρου»
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρειας Αττικής) και της Αναδόχου
(ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Ε.) στις 28 Μαρτίου 2019 μέχρι την έναρξη των
εργασιών στις 17 Μαρτίου 2020. Οι επισημάνσεις του Ανεξάρτητου
Παρατηρητή (ΑΠ) στη 2η έκθεση αφορούν σε δύο κύριους θεματικούς
άξονες: 

α. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου  και  β. Πληρωμές έργου
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Η   1η έκθεση του 
Ανεξάρτητου Παρατηρητή  

δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2019
καλύπτοντας το διάστημα από την

υπογραφή του Συμφώνου Ακεραιότητας
(04/2018)  έως και την υπογραφή της

σύμβασης του έργου (03/2019).

O Συλλεκτήρας  Σ1 θα αποτελεί τον αποδέκτη του 50%
περίπου, του συνολικού

όγκου των ομβρίων των περιοχών
εκτέλεσης του έργου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ



  
Α. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Συγκεκριμένα μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ) για την έναρξη των εργασιών, είναι μεταξύ
άλλων απαραίτητη βάσει νόμου η υποβολή κυκλοφοριακής μελέτης από τον Ανάδοχο και η έγκρισή της από τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Ωστόσο, η διαδικασία έγκρισης και εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τους αρμόδιους φορείς, η οποία αποτελούσε προϋπόθεση
για την έναρξη των εργασιών του έργου, διήρκησε σχεδόν 10 μήνες, όπως προκύπτει από τα κοινοποιηθέντα από την ΑΑ   προς τον ΑΠ
επίσημα έγγραφα. Συγκεκριμένα, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αρχικά προβλεπόταν να έχουν  ολοκληρωθεί μέχρι τις 17/5/2019 (βάσει του
αρχικώς εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος), στη συνέχεια (κατόπιν τροποποίησής του) μέχρι τις 11/9/2019, μετατέθηκαν (βάσει του
τελευταίου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος) μέχρι τις 30/10/2019, για να ολοκληρωθούν εν τέλει, με την έκδοση της οικείας απόφασης της
Τροχαίας Αττικής, στις 14/3/2020.  Ειδικότερα:

Όταν οι εργασίες κατασκευής ενός έργου πρόκειται να γίνουν σε δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, όπως
ενδεικτικά εν προκειμένω η οδός Πειραιώς και η οδός Θεσσαλονίκης, προϋπόθεση για την έναρξή τους είναι η έγκριση και εφαρμογή μελέτης
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Πρόκειται για μελέτη, η οποία αφού λάβει υπόψη της την κυκλοφορία στους επίμαχους δρόμους 
όπου θα πρέπει να γίνουν οι εργασίες, θα επιτρέψει τη διακοπή της σε συγκεκριμένα σημεία αυτών (σε εκείνα που απαιτούνται κάθε φορά για
την εκτέλεση των εργασιών) και την εκτροπή της σε γειτονικούς δρόμους, από τους οποίους θα διέρχονται προσωρινά τα οχήματα, μέχρι να
ολοκληρωθούν οι εργασίες στα τμήματα εκείνα που έχουν αποκλειστεί και μέχρι αυτά να δοθούν και πάλι στην κυκλοφορία.
    
Προκειμένου, λοιπόν, να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του συλλεκτήρα Σ2 του έργου, οι οποίες απαιτούν τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας σε τμήματα των οδών Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και των παράπλευρων αυτών οδών στο Μοσχάτο, η Ανάδοχος έπρεπε να
υποβάλει στην Περιφέρεια Αττικής την απαιτούμενη μελέτη για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.   Η μελέτη αυτή προβλεπόταν εν
συνεχεία να διαβιβαστεί στις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για τη λήψη των απαιτούμενων επιμέρους εγκρίσεων και γνωμών
τους (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ο.Α.Σ.Α.,
Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κτλ) και εν τέλει να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
ώστε να εφαρμοστούν, με απόφαση της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, τα προβλεπόμενα σε αυτήν μέτρα, που θα επιτρέψουν την έναρξη των
εργασιών εκτέλεσης του έργου.

Από τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη   του Ανεξάρτητου Παρατηρητή προέκυψε ότι η διαδικασία έγκρισης και εφαρμογής των
προαναφερομένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ξεκίνησε στις 20/5/2019, οπότε η Ανάδοχος υπέβαλε στην Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια
Αττικής) τη σχετική κυκλοφοριακή μελέτη και ολοκληρώθηκε στις 14/3/2020 με την έκδοση της οικείας απόφασης της Τροχαίας Αττικής,
μετά την   έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Η απόφαση προβλέπει την εφαρμογή των
περιγραφόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα εκεί αναφερόμενα οδικά τμήματα αποκλειστικά της περιοχής Μοσχάτου-Ταύρου, κατά
το χρονικό διάστημα από 16/3/2020 έως 28/9/2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου.

Όπως είχε επισημανθεί και στην 1η έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (σελ.10), στην περιοχή του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπου
πρόκειται να εκτελεστούν οι εργασίες για την κατασκευή του υποδικτύου Συλλεκτήρα Σ1 απαιτείται να εφαρμοστεί το εγκεκριμένο ρυμοτομικό
σχέδιο σε συγκεκριμένες οδούς του Δήμου (Θέμιδος, Αβέρωφ και Μπιζανίου), να αποδοθούν σε κοινή χρήση τα ρυμοτομούμενα τμήματα των
ιδιοκτησιών και να καθαιρεθούν οι  εντός αυτών κατασκευές και κτίσματα, τα οποία εμποδίζουν την έναρξη των παραπάνω εργασιών.
   
Είναι αξιοσημείωτο ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει διευθετηθεί παρά τα συνεχή αιτήματα της Περιφέρειας Αττικής προς τον αρμόδιο
Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Για την ακρίβεια, από τον Οκτώβριο του 2019 οπότε το θέμα επισημάνθηκε και στην 1η Έκθεση του ΑΠ
(10/2019), μέχρι σήμερα και παρά τις επανειλημμένες κρούσεις της Περιφέρειας Αττικής προς τον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για την
τακτοποίηση του ζητήματος και την επίσπευση των διαδικασιών αρμοδιότητάς του, η απόδοση των ρυμοτομούμενων τμημάτων των
ιδιοκτησιών σε κοινή χρήση και απαλλαγμένων από τα υφιστάμενα κτίσματα και κατασκευές (με καθαίρεσή τους), εξακολουθεί να παραμένει
εκκρεμής, εμποδίζοντας τις εργασίες κατασκευής ολόκληρου του υποδικτύου Συλλεκτήρα Σ1 καθότι οι συγκεκριμένοι οδοί βρίσκονται πολύ
κοντά στη θέση εκβολής του υποδικτύου Σ1 (σημειώνεται ότι τα δίκτυα ομβρίων ξεκινούν να κατασκευάζονται από τα κατάντη-εκβολή) και
θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο την τήρηση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, όσο και την ίδια την υλοποίηση ενός
μεγάλου μέρους του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία απόδοσης των τμημάτων
αυτών σε ελεύθερη χρήση θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ήδη πριν την υπογραφή της σύμβασης του Έργου, σύμφωνα με ρητή σχετική
πρόβλεψη της απόφασης ένταξης του Έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (η απόφαση ένταξης αφορά τη χρηματοδότηση
του Έργου από πιστώσεις του προαναφερόμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος). Ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής, θεωρώντας εξαιρετικά
σοβαρή την διατήρηση της καίριας αυτής εκκρεμότητας, θα παρακολουθήσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία της, την οποία θα
καταγράψει σε επόμενη έκθεσή του.
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O Συλλεκτήρας  Σ1 θα αποτελεί τον αποδέκτη του 50%
περίπου, του συνολικού

όγκου των ομβρίων των περιοχών
εκτέλεσης του έργου.

Συλλεκτήρας Σ2 
(Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου) 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Συλλεκτήρας Σ1 
(Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη) 

Εφαρμογή του Ρυμοτομικού Σχεδίου

http://integritypact.gr/wp-content/uploads/2020/04/1st_Monitoring_Report_IntegrityPact-1.pdf


 Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΟΥ

Προκαταβολή

 Από την επισκόπηση των εγγράφων, διαπιστώθηκε ακόμη ότι στις 05/04/2019 η Ανάδοχος κατέθεσε αίτημα προς την Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια 
 Αττικής) για προκαταβολή ίση με 5%  του συμβατικού τιμήματος, δηλαδή ποσού 212.527,36€, (πλέον ΦΠΑ). Ο 1ος λογαριασμός (προκαταβολή) δεν 
 εγκρίθηκε (24/04/2019) από τη Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (ΔΕΑΠ) της Περιφέρειας Αττικής και επιστράφηκε στην Ανάδοχο, με την 
 αιτιολογία ότι στα συμβατικά έγγραφα (Διακήρυξη) δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

1η πληρωμή 

Τον Ιούλιο του 2019, πριν την έναρξη των εργασιών του Έργου και κατόπιν αιτήματος της Αναδόχου (2/7/2019), η Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής
Προστασίας (ΔΕΑΠ) της Περιφέρειας Αττικής: α) καθόρισε τιμές μονάδος αποζημίωσης υλικών φυλασσομένων σε εγκεκριμένες αποθήκες των 
 προμηθευτών (8/7/2020), β) παρέλαβε υλικά φυλασσόμενα σε αποθήκες {α. αγωγούς αποχέτευσης ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150 και
ονομαστικής   διαμέτρου D800, D1000, D1200, D1800 και β) σιδηρό οπλισμό σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων} (12/7/2019), γ) ενέκρινε την 1η
Αναλυτική Επιμέτρηση Υλικών (18/7/2019) και δ) εξέδωσε την 1η εντολή Πληρωμής προς την Ανάδοχο (30/7/2019), η οποία αντιστοιχούσε στα
παραπάνω υλικά, ποσού 307.300,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (73.752,00), δηλαδή συνολικού ποσού 381.052,00 ευρώ.

 ζήτησε στις 29 Απριλίου 2020 διευκρινίσεις από την Περιφέρεια Αττικής ως προς το ποιες είναι οι προσεχείς εκείνες εργασίες στις οποίες 
 αντιστοιχούν τα υλικά που πληρώθηκαν πριν την έναρξη των εργασιών του έργου.  

τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 152 Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία «Στο λογαριασμό μπορούν να περιληφθούν,
επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι
ποσότητες των υλικών αυτών δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του
εγκεκριμένου προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση»  

 κατά τον χρόνο εκείνο (Ιούλιο 2019) δεν είχαν ξεκινήσει ακόμη οι εργασίες για την εκτέλεση του Έργου

Επί της πληρωμής αυτής, ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής, λαμβάνοντας υπόψη:

καθώς και ότι
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Η Περιφέρεια Αττικής ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Ανεξάρτητου Παρατηρητή αποστέλλοντας αναλυτική απάντηση στις 25
Μαΐου   2020, στην οποία αναφέρει ότι:

α) τα υλικά που περιελήφθησαν στον 1ο λογαριασμό αφορούν στην κατασκευή των αγωγών του συλλεκτήρα Σ2 στο  Μοσχάτο

β) οι ποσότητές τους δεν υπερβαίνουν εκείνες που απαιτούνται για την κατασκευή του Συλλεκτήρα Σ2 και αποτελούν μέρος των
συνολικών ποσοτήτων του Έργου

γ) ενόψει της ήδη τότε υποβληθείσας κυκλοφοριακής μελέτης, η έγκριση της οποίας αναμενόταν, ήταν σαφές ότι ήταν
προγραμματισμένο οι εργασίες του έργου να ξεκινήσουν με την κατασκευή του Συλλεκτήρα Σ2

ε)  κατά τον χρόνο έγκρισης του 1ου λογαριασμού, το χρονοδιάγραμμα, το οποίο ήταν σε ισχύ, προέβλεπε ότι οι εργασίες αυτές
(κατασκευής των σωληνωτών και ορθογωνικών αγωγών) θα ξεκινήσουν στις 12/9/2019 και 17/9/2019, αντίστοιχα, αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της εφαρμογής των αρχικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (η οποία προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 11/9/2019).



 Η σύνταξη και δημοσίευση της 2ης αυτής έκθεσης του ΑΠ βασίζεται στην επισκόπηση επίσημων εγγράφων μέσα από
επιτόπιες επισκέψεις στα γραφεία της ΠΑ και ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ακόμη και κατά την περίοδο της επιδημίας του κορωνοϊού και παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που αυτή διαμόρφωσε, η
επικοινωνία των δύο μερών συνεχίστηκε απρόσκοπτα.

 
Ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής ενημερώθηκε για την πορεία των διαδικασιών υλοποίησης της Σύμβασης από την επίσκεψή του
στα γραφεία της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στις 14/2/2020, όπου τηρείται ο φάκελος του Έργου και
από τις περιοδικές ενημερώσεις που έλαβε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αφ’ ενός από την Περιφέρεια Αττικής με τα
3/7/2019, 26/11/2019, 23/12/2019, 18/3/2020, 2/4/2020, 3/4/2020 σημειώματά της και αφ’ ετέρου από την Ανάδοχο, με το από
3/4/2020 απαντητικό ενημερωτικό σημείωμά της.

Επιπλέον, μετά την επισκόπηση των εγγράφων που τέθηκαν υπόψη του, ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής ζήτησε πρόσθετες
πληροφορίες, έγγραφα και στοιχεία   για τα παραπάνω ζητήματα, τα οποία θεώρησε σκόπιμο να διευκρινισθούν περαιτέρω.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής

α) με τις από 29/4/2020 και   9/6/2020 επιστολές του προς την Περιφέρεια Αττικής, η οποία απάντησε σε αμφότερες τις
επιστολές αυτές, με τις από 25/5/2020 και 26/6/2020 επιστολές της αντιστοίχως, εκθέτοντας αναλυτικά τις απόψεις και
απαντήσεις της σε όλα τα ερωτήματα του Ανεξάρτητου Παρατηρητή αποστέλλοντας τα ζητηθέντα έγγραφα και στοιχεία

β) με την από 29/4/2020 επιστολή του προς την Ανάδοχο, η οποία δεν   απάντησε, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της
παρούσας έκθεσης. Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις του αναδόχου σε μεταγενέστερο χρόνο θα περιληφθούν σε
επόμενη έκθεση του ΑΠ.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡ Ι ΣΗ  Σ ΤΑ  Α Ι ΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

Αναφορικά με τα παραπάνω και από την επισκόπηση των εγγράφων ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής διαπίστωσε ότι:

 H εφαρμογή των αρχικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ξεκίνησε μόλις στις 16/3/2020 μετά την έκδοση της
προαναφερόμενης Απόφασης της Τροχαίας Αττικής

 Τα υλικά στα οποία αφορούσε η πρώτη εντολή πληρωμής καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την ποσότητα των απαιτούμενων
τσιμεντοσωλήνων του υποδικτύου Σ2 {δηλαδή ποσοστό περίπου 92%} και σχεδόν ολόκληρη την ποσότητα του
απαιτούμενου σιδηρού οπλισμό για το υποδίκτυο Σ2 {δηλαδή ποσοστό περίπου 88%}.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι εργασίες ξεκίνησαν στις 17/3/2020 από την μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς
κατά γενικό κανόνα, η μετατόπισή τους, είτε πρόκειται για δίκτυα που είναι ήδη σαφώς εντοπισμένα, είτε πρόκειται για
δίκτυα χαρτογραφημένα ή μη, που η ακριβή τους θέση εντοπίζεται κατά τις διερευνητικές τομές, και θα μετακινηθούν
από τους αρμόδιους φορείς, προηγείται των εργασιών του δικτύου ομβρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη του
απαιτούμενου ελεύθερου   χώρου για την κατασκευή   του, σύμφωνα με την Αναθέτουσα Αρχή. Μέχρι την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης συνεχίζεται η διαδικασία μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω.

http://www.transparency.gr/


Η  Ε μ μ α ν ο υ έ λ α  Π α π α δ ο χ α τ ζ ά κ η  ε ί ν α ι  Δ ι κ η γ ό ρ ο ς  μ έ λ ο ς  τ ο υ  Δ ι κ η γ ο ρ ι κ ο ύ  Σ υ λ λ ό γ ο υ
Α θ η ν ώ ν ,  μ ε  δ ι κ α ί ω μ α  π α ρ ά σ τ α σ η ς  σ τ ο ν  Ά ρ ε ι ο  Π ά γ ο ,  κ ά τ ο χ ο ς  μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ  τ ί τ λ ο υ
( L L . M . )  σ τ ο  Δ ί κ α ι ο  Ε ν έ ρ γ ε ι α ς  κ α ι  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  K a t h o l i e k e  U n i v e r s i t e i t  L e u v e n  κ α ι
μ έ λ ο ς  τ η ς  Έ ν ω σ η ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Δ η μ ο σ ι ο λ ό γ ω ν .  Ε ι δ ι κ ε ύ ε τ α ι  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  τ ω ν  δ η μ ο σ ί ω ν
σ υ μ β ά σ ε ω ν  ( π ρ ο μ ή θ ε ι ε ς ,  υ π η ρ ε σ ί ε ς  κ α ι  έ ρ γ α ) ,  π α ρ έ χ ο ν τ α ς  ν ο μ ι κ έ ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  σ ε
δ ι κ α σ τ η ρ ι α κ ό  κ α ι  σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ό  ε π ί π ε δ ο ,  τ ό σ ο  κ α τ ά  τ ο  π ρ ο σ υ μ β α τ ι κ ό  σ τ ά δ ι ο  α ν ά θ ε σ η ς
τ ω ν  σ υ μ β ά σ ε ω ν  ό σ ο  κ α ι  κ α τ ά  τ ο  σ τ ά δ ι ο  ε κ τ έ λ ε σ ή ς  τ ο υ ς .  Δ ι α θ έ τ ε ι  σ η μ α ν τ ι κ ή
δ ι κ α σ τ η ρ ι α κ ή  κ α ι  σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή  ε μ π ε ι ρ ί α  σ ε  υ π ο θ έ σ ε ι ς  δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ ,  α σ τ ι κ ο ύ ,
ε μ π ο ρ ι κ ο ύ  ε τ α ι ρ ι κ ο ύ  δ ι κ α ί ο υ .  Μ ι λ ά ε ι  Ε λ λ η ν ι κ ά ,  Α γ γ λ ι κ ά ,  Γ α λ λ ι κ ά  κ α ι  Ι σ π α ν ι κ ά .

Η  Σ τ ε φ α ν ί α - Τ ε ρ έ ζ α  Γ ι α ν ν ά κ η  ε ί ν α ι  Π ο λ ι τ ι κ ό ς  Μ η χ α ν ι κ ό ς  μ ε  Π ρ ο π τ υ χ ι α κ ό  Δ ί π λ ω μ α
α π ό  τ ο  Ε Μ Π  σ τ η ν  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  Υ δ ρ α υ λ ι κ ο ύ  Μ η χ α ν ι κ ο ύ  κ α ι  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ έ ς  Σ π ο υ δ έ ς  σ τ ο
A L B A  σ τ ο ν  Τ ο μ έ α  τ η ς  Δ ι ο ί κ η σ η ς  Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν  ( M B A ) .  Δ ι α θ έ τ ε ι  υ π ε ρ δ ε κ α ε τ ή  ε μ π ε ι ρ ί α
ω ς  σ ύ μ β ο υ λ ο ς  μ η χ α ν ι κ ό ς  σ ε  μ ε λ έ τ ε ς  υ δ ρ α υ λ ι κ ώ ν  έ ρ γ ω ν .  Π ε δ ί ο  ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ο σ ύ ν η ς
τ η ς  ε ί ν α ι  ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  κ α ι  η  ε κ π ό ν η σ η  μ ε λ ε τ ώ ν  σ ε  έ ρ γ α  ύ δ ρ ε υ σ η ς ,  ά ρ δ ε υ σ η ς  κ α ι
α π ο χ έ τ ε υ σ η ς  ο μ β ρ ί ω ν  κ α ι  λ υ μ ά τ ω ν .  Ε π ί σ η ς ,  έ χ ε ι  σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι  ω ς  ε κ π ρ ό σ ω π ο ς  τ ο υ  Τ Ε Ε
σ ε  ε π ι τ ρ ο π έ ς  δ ι α γ ω ν ι σ μ ώ ν  γ ι α  τ η  σ ύ ν α ψ η  δ η μ ο σ ί ω ν  σ υ μ β ά σ ε ω ν ,  έ ρ γ ω ν  κ α ι  μ ε λ ε τ ώ ν .
Μ ι λ ά ε ι  ε λ λ η ν ι κ ά ,  α γ γ λ ι κ ά  κ α ι  γ ε ρ μ α ν ι κ ά .  

Ο  Ι ω ά ν ν η ς  Σ ο υ φ λ ή ς   ε ί ν α ι  Δ ρ .  Η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ο ς  Μ η χ α ν ι κ ό ς ,  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς  Δ ι ο ί κ η σ η ς
Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν .  Έ χ ε ι  σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι  σ ε  π ά ν ω  α π ό  1 0 0  έ ρ γ α  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  κ α ι  σ τ ο  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό
μ ε  τ η ν  ι δ ι ό τ η τ α  τ ο υ  σ υ μ β ο ύ λ ο υ  κ α ι  τ ο υ  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  έ ρ γ ο υ .  Δ ι α θ έ τ ε ι  ε μ π ε ι ρ ί α  σ τ η  δ η μ ό σ ι α
δ ι ο ί κ η σ η ,  σ τ α  δ η μ ό σ ι α  έ ρ γ α  κ α ι  σ τ η ν  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η .  Έ χ ε ι  σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι  σ ε
μ ε γ ά λ α  έ ρ γ α  τ η ς  Ε Ε  κ α ι  έ χ ε ι  ε ρ γ α σ τ ε ί  ω ς  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό ς  σ ύ μ β ο υ λ ο ς  μ ε  τ ο  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  τ ω ν
Η ν ω μ έ ν ω ν  Ε θ ν ώ ν  γ ι α  τ ο  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  ( 1 9 9 0 - 1 9 9 3 ) .  Υ π η ρ έ τ η σ ε  ω ς  μ έ λ ο ς  τ ο υ  Δ ι ε θ ν ο ύ ς
Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  τ ο υ  N e t w o r k  f o r  E n v i r o n m e n t a l  T e c h n o l o g y  T r a n s f e r  ( Ε Ε ,  1 9 9 0  –
1 9 9 2 ) ,  ε ν ώ  έ χ ε ι  σ υ ν ε ρ γ α σ τ ε ί  μ ε  τ η ν  ε λ λ η ν ι κ ή  ε τ α ι ρ ε ί α  σ υ μ β ο ύ λ ω ν  I N F O G R O U P  S A
( σ ύ μ β ο υ λ ο ς ,  1 9 8 6 - 1 9 9 3 ) ,  τ η ν  K P M G  Σ ύ μ β ο υ λ ο ι  Α . Ε .  (  σ ύ μ β ο υ λ ο ς ,  υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ,
δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ,  1 9 9 7 - 2 0 0 7 )  κ α ι  τ η ν  O m n i L i n k  S A  ( Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ,  2 0 0 7 - 2 0 1 0 ) .  Α π ό  τ ο  2 0 1 0 ,
ε ρ γ ά ζ ε τ α ι  ω ς  Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς .

Ο Ι  Ε Ι Δ Ι ΚΟ Ι  ΣΥΝΕΡ ΓΑΤ Ε Σ

Η  Δ ι ε θ ν ή ς  Δ ι α φ ά ν ε ι α - Ε λ λ ά ς  ( Δ Δ - Ε )  ο ρ ί σ τ η κ ε  α π ό  τ η ν  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  - ω ς  φ ο ρ έ α ς  τ η ς
Κ ο ι ν ω ν ί α ς  τ ω ν  Π ο λ ι τ ώ ν - " Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς  Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς "  γ ι α  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  Σ υ μ φ ώ ν ο υ  Α κ ε ρ α ι ό τ η τ α ς
σ τ ο  α ν τ ι π λ η μ μ υ ρ ι κ ό  έ ρ γ ο  Α '  π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς  σ ε  π ε ρ ι ο χ έ ς  τ ω ν  δ ή μ ω ν  Μ ο σ χ ά τ ο υ - Τ α ύ ρ ο υ  κ α ι  Α γ ί ο υ
Ι ω ά ν ν η - Ρ έ ν τ η  μ ε  Α ν α θ έ τ ο υ σ α  Α ρ χ ή  τ η ν  Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  Α τ τ ι κ ή ς .  Τ ι ς  α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς  τ ο υ  Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο υ
Π α ρ α τ η ρ η τ ή  ε κ τ ε λ ε ί  ο μ ά δ α  έ ρ γ ο υ  π ο υ  α π ο τ ε λ ε ί τ α ι  α π ό  π ρ ο σ ω π ι κ ό  τ η ς  Δ Δ - Ε  μ ε  ε μ π ε ι ρ ί α  σ τ η
δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  κ α ι  τ η ν  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α  κ α ι  α π ό  τ ρ ε ι ς  ( 3 )  ε ι δ ι κ ο ύ ς  σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς  π ο υ
ε π ε λ έ γ η σ α ν  μ έ σ ω  α ν ο ι κ τ ή ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  κ α ι  σ υ ν έ τ α ξ α ν  τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  έ κ θ ε σ η .

 
       Ω ς  ε ι δ ι κ ο ί  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ί  σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς  ο ρ ί ζ ο ν τ α ι :
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Τ ε χ ν ι κ ό ς  Σύμβουλο ς

Νομ ι κ ή  Σύμβουλο ς

Σύμβουλο ς  Ε κμάθηση ς  &  Κα ι ν ο τ ομ ί α ς
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Π α ρ ο υ σ ί α σ η  
" Σ υ μ φ ώ ν ο υ  Α κ ε ρ α ι ό τ η τ α ς "

σ τ η  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 9

ΔΗΜΟΣ ΙΟΤΗΤΑ
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Σ υ μ μ ε τ ο χ ή  &  Π α ρ ο υ σ ί α σ η
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  σ τ η ν

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  Ε β δ ο μ ά δ α  
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν  &  Π ό λ ε ω ν "

Β ρ υ ξ έ λ λ ε ς

Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  2 0 1 9

Σ υ μ μ ε τ ο χ ή  σ τ ο  σ υ ν έ δ ρ ι ο
" E n g a n g i n g  C i t i z e n s  f o r  G o o d

G o v e r n a n c e  i n  C o h e s i o n  P o l i c y "
D G  R e g i o n a l  a n d  U r b a n  P o l i c y

t τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς

Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 2 0
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Επ ι σ κ έψου  τ η ν  ι σ τ οσ ελ ί δα  τ ου  προ γράμ μα το ς

T r a n s p a r e n c y  I n t e r n a t i o n a l  G r e e c e

T r a n s p a r e n c y  G r e e c e

Ακολούθησέ  μα ς
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